Cronoprogamma

Risultati attesi	Tipologia di intervento	Attività propedeutiche/operative/strumentali	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
R1 - Ristrutturazione immobili esistenti	Infrastrutturale	A.1-R1 identificazione e selezione strutture abitative																								
		A.2-R1 gare d'appalto per l'assegnazione dei lavori																								
		A.3-R1 realizzazione lavori																								
R2 - Edificazione soluzione di alloggi stabili	Infrastrutturale	A.1-R2 identificazione e selezione																								
		A.2-R2 gare d'appalto per l'assegnazione dei lavori																								
		A.3-R2 realizzazione lavori																								
R3 - Edificazione soluzione di alloggi temporanei	Infrastrutturale	A.1-R3 identificazione e selezione																								
		A.2-R3 gare d'appalto per l'assegnazione dei lavori																								
		A.3-R3 realizzazione lavori																								
R4 - Gruppo primario di coordinamento	Correlato	A.1-R4 Predisposizione bandi e procedure di selezione delle risorse interne/esterne																								
		A.2-R4 Selezione e sottoscrizione dei contratti																								
		A.3-R4 Costituzione, insediamento e operatività del gruppo primario di Coordinamento																								
R5 - Punto unico di accesso ai servizi e accompagnamento all'autonomia abitativa finalizzata al superamento degli insediamenti abusivi	Correlato	A.1-R5 Equipe multidisciplinare per la presa in carico e l'orientamento socio-legale																								
		A.2-R5 Servizio di mediazione e orientamento alle scelte alloggiative e creazione anagrafe dimoranti nel territorio																								
		A.3-R5 Agenzia sociale per l'abitare e accompagnamento all'autonomia con i tutor for living																								
R6 - Accoglienza e start-up strutture alloggiative	Correlato	A1.R6 Anagrafe soluzioni alloggiative pubbliche e private e matching domanda/offerta																								
		A2.R6 Avvio della ricettività delle strutture e gestione ordinaria alloggi																								
R7 - Realizzazione servizio di trasporto per collegamento con luoghi di lavoro e con il centro urbano	Correlato	A.1-R7 procedura per acquisto autobus/pulmino																								
		A.2-R7 Definizione dei modelli di gestione del servizio di trasporto, sottoscrizione protocolli e albo delle imprese di trasporto privato, e avvio del servizio																								
R8 - Job center, formazione e avvio al lavoro dei destinatari	Correlato	A.1-R8 Costituzione e avvio Job Center																								
		A.2-R8 Istruzione e insegnamento lingua italiana con certificazione																								
		A.3-R8 Formazione al lavoro con certificazione																								
		A.4-R8 Creazione anagrafe lavoratori-aziende, attività di matching domanda/offerta e accompagnamento al lavoro con i tutor for job																								